



# Sanierung Winkelweg / Sägeweg

## Info-Flyer Nr. 6

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner  
Sehr geehrte Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer

Die Arbeiten an der Baustelle «Sanierung Winkelweg & Sägeweg» stehen kurz vor dem Abschluss. Folgend die Informationen zum weiteren Vorgehen.

### Bauphasen 1 – 3 (Strassenbau Winkelweg & Sägeweg)

Die Arbeiten an den Werkleitungen sowie dem Strassenbau im Fahrbahnbereich sind samt Anpass- und Instandstellungsarbeiten noch letztes Jahr erledigt worden.

### Bauphase 5 (Deckbelag)

Dank günstiger Witterungsverhältnisse im Oktober 2023 konnte auch der Deckbelagseinbau noch letztes Jahr ausgeführt werden.

### Bauphase 4 («Hocheinbau» Sägeweg)

Der Belagseinbau am Sägeweg ausserhalb des Siedlungsgebiets («Hocheinbau») konnte aufgrund einer Nachbarbaustelle nicht mehr letztes Jahr ausgeführt werden.

Bei günstigen Witterungsverhältnissen werden diese wie folgt nachgeholt:

Vorarbeiten am Dienstag, 28.05.2024 zwischen 11.00 und 16.00 Uhr. Der Sägeweg kann in dieser Zeit nicht mit PW passiert werden, für Fussgänger und Zweiradverkehr ist mit Einschränkungen zu rechnen.

Hocheinbau am Donnerstag, 30.05.2024 ab 11.00 Uhr im Rahmen einer **Vollsperrung**. Der ausserhalb des Siedlungsgebiets gelegene Teil des Sägewegs (s. Rückseite) ist ab diesem Zeitpunkt bis zum Folgetag um 07.00 Uhr für keinerlei Verkehrsteilnehmer passierbar. Der Bereich wird entsprechend abgesperrt.

### Kanalsanierung

Die ausstehenden Arbeiten an der Kanalisation (Roboter- und Inlinersanierung) werden nach dem Hocheinbau ausgeführt. Dabei wird es nur zu punktuellen Einschränkungen kommen. Der genaue Termin ist zurzeit noch nicht bekannt, hierzu wird nochmals separat informiert.

Im Namen der Gemeinde Oberdorf bitten wir Sie höflich um Kenntnisnahme und danken Ihnen für das Verständnis während der ausgeführten Arbeiten.

Die Bauleitung,  
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG

### Zuständig für die Baustelle:

#### Gemeinde Oberdorf

Reto Lehnen (Leiter Bauwesen)	061 965 90 94
Gemeindeverwaltung	061 965 90 90

#### Projekt- und Bauleitung

Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG	
Samuel Maier	061 935 10 53

#### Bauunternehmung

Albin Borer AG	
Miljenko Crnic	061 789 90 10

